



ESTILO SANTA MARIA

CONSTRUTORA	ENDEREÇO	% Conclusão	Status	STATUS				SEMÁFARO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
				25%	50%	75%	100%		
CONSTRUTORA	CL 105 lote G	100%	Concluída	[Barra verde completa]				✓	AGO/2015.
CARVALHO E ACCIOLY	CL 105 lote H	100%	Concluída	[Barra verde completa]				✓	AGO/2015.

LEGENDA:

SEMAFARO - PRAZO DE CONCLUSÃO

- Obra sem atraso
- Obra com pequeno atraso
- Obra com grande atraso
- ✓ Obra Entregue
- Barra obra em andamento
- Barra obra paralisada
- Barra obra interditada
- Barra obra concluída

* O calculo do Prazo da obra é estabelecido de acordo com o cronograma aprovado, incluindo os aditivos de prazo, pelo Agente Financeiro (Caixa Econômica Federal)